

Januar – April 2021




Bauabschnitt 3

Sehenswürdigkeiten, Geschäfte, Restaurants, Cafés, Bars und Häuser sind erreichbar!

Baumaßnahmen

- 1 Vorbereitungsarbeiten
- 2 Hausanschlüsse und Ersatzleitungen
- 4 Restarbeiten Leitungsbau

Ihre IKB-Ansprechpartner:

-  Bereich Herzog-Friedrich-Straße/Riesengasse
Kontakt: Ing. Alexander Hartlieb, T +43 512 502-7442
-  Bereich Kiebachgasse/Schlossergasse:
Kontakt: DI (FH) Daniel Strobl, T +43 512 502-7432
-  Bereich Hofgasse/Pfarrgasse/Domplatz:
Kontakt: Ing. Arno Happacher, T +43 512 502-7434

